
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор5.

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

59,6583 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000459,7153 58,2900 58,7877 59,1966 59,6055 Нет

2 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

78,2900 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

88,844877,8691 84,4877 87,6046 87,7799 85,8147 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 59,7153

57,970057,970057,970057,97000,0000

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 77,8691

83,935983,935983,935983,93590,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 5,0000 5,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

5,0000 5,00006,0000 5,0000

-

1.1

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог

в рамках

регионального

проекта на

Условна

я

единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -- -

-

2.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

территории Брянской

области

Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

3

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Финансовое

обеспечение

дорожной

деятельности в

рамках регионального

проекта на

территории Брянской

области

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -1,0000 -

-

3.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области

4

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

0,0000 2025

1,0000 1,0000- 1,0000

-

4.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

объекта

недвижим

ого

имущества

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Развитие и совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области

1.1

0,000,00 434 161,000,00 0,00 434 161,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 434 161,000,00 0,00 434 161,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,000,00 429 819,390,00 0,00 429 819,390,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

0,000,00 429 819,390,00 0,00 429 819,390,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

0,000,00 429 819,390,00 0,00 429 819,390,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

0,000,00 434 161,000,00 0,00 434 161,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

2.1

2 640 649,902 752 070,03 2 493 230,100,00 0,00 7 885 950,030,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

2 640 649,902 752 070,03 2 493 230,100,00 0,00 7 885 950,030,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1

.1.

2 640 649,902 746 858,92 2 493 230,100,00 0,00 7 880 738,920,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1

.1.1.

0,00515 900,46 0,000,00 0,00 515 900,460,00 0,00

            местным бюджетам2.1.1

.1.1.

3.

0,00515 900,46 0,000,00 0,00 515 900,460,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

2.1.1

.2.

0,00521 111,57 0,000,00 0,00 521 111,570,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

3 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них

3.1

753 255,33714 212,53 688 854,580,00 0,00 2 156 322,440,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

3.1.1

.

753 255,33714 212,53 688 854,580,00 0,00 2 156 322,440,00 0,00

    бюджет субъекта, из них3.1.1

.1.

745 722,78707 070,40 681 966,030,00 0,00 2 134 759,210,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

3.1.1

.1.1.

745 722,78707 070,40 681 966,030,00 0,00 2 134 759,210,00 0,00

            местным бюджетам3.1.1

.1.1.

3.

745 722,78707 070,40 681 966,030,00 0,00 2 134 759,210,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

3.1.1

.2.

753 255,33714 212,53 688 854,580,00 0,00 2 156 322,440,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них3.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

4 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области

4.1

1 212 121,211 117 555,71 909 090,910,00 0,00 3 238 767,830,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

4.1.1

.

1 212 121,211 117 555,71 909 090,910,00 0,00 3 238 767,830,00 0,00

    бюджет субъекта, из них4.1.1

.1.

1 200 000,001 106 380,15 900 000,000,00 0,00 3 206 380,150,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

4.1.1

.1.1.

1 200 000,001 106 380,15 900 000,000,00 0,00 3 206 380,150,00 0,00

            местным бюджетам4.1.1

.1.1.

3.

1 200 000,001 106 380,15 900 000,000,00 0,00 3 206 380,150,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

4.1.1

.2.

1 212 121,211 117 555,71 909 090,910,00 0,00 3 238 767,830,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них4.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 4 583 838,27 4 525 336,59 4 606 026,44

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 13 715 201,30

0,00 4 606 026,444 583 838,27 4 525 336,59 0,00 0,00 13 715 201,30

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

0,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,0

0

200 000,0

0

2 746 858,92

2 650 000

,00

2 456 667

,75

1 836 646

,30

1 420 000

,00

1 420 000

,00

2. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

2.1. Мероприятие (результат) "Финансовое

обеспечение дорожной деятельности в

рамках регионального проекта на

территории Брянской области"

0,00 0,00 0,00 10 000,00 55 000,00 200 000,0

0

1 106 380,15

790 000,0

0

668 498,8

8

598 670,6

0

441 050,0

0

285 000,0

0

3. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных дорожных сооружений

на них"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

707 070,40

150 000,0

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 60 000,00 205 000,0

0

400 000,0

0

4 560 309,47

3 590 000

,00

3 125 166

,63

2 435 316

,90

1 861 050

,00

1 705 000

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

01 03

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

02 04

1.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

17

1.1.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

16 18

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

17 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

1.1.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Развитие и

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1.

Мероприятие

(результат) "Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в рамках

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

Захаренко Е.Н.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта на

территории Брянской области"

проекта на территории

Брянской области

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

3.1.

Мероприятие

(результат) "Финансовое

обеспечение дорожной

деятельности в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области"

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16

3.1.5.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

3.1.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.14.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.15.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.19.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.20.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

3.1.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.23.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.24.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

4.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Захаренко Е.Н.

01.09.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

4.1.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

02 04

4.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

4.1.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.10.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

01 03

4.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

4.1.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.15.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

Прочий тип документа

Осуществлено

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.16.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

искусственных

дорожных сооружений

на них

4.1.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.23.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

1

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

5,00 5,00 10,00

2

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

10,00 10,00 20,00

3

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

15,00 15,00 30,00

4

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских агломераций

70,00 70,00 140,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

100,00 100,00 200,00


