
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов

средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов

государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов,

направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Митяева Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет

2 Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

0,0000 2023 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

департамента

здравоохранения

Брянской области

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

105,0000101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 50,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в расчете на

одну занятую должность врача,

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 101,7000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

федерального проекта

Единица

- 8,0000 8,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

8,0000 8,00008,0000 8,0000

-

1.1

Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности

труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение

деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой

организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

Единица

- 49,000

0

57,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

41,0000 2024

81,000

0

90,000

0

65,000

0

73,000

0

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

ие работ)

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами

Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью

ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведения

диспансерного

наблюдения .

Нарастающий итог

Единица

- 5,0000 12,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

35,000

0

47,000

0

19,000

0

26,000

0

-

2.1

Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов,

направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта

1.1

21 957,1719 342,83 20 741,010,00 0,00 62 041,010,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

21 957,1719 342,83 20 741,010,00 0,00 62 041,010,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

21 957,1719 342,83 20 741,010,00 0,00 62 041,010,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 19 342,83 20 741,01 21 957,17

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 62 041,01

0,00 21 957,1719 342,83 20 741,01 0,00 0,00 62 041,01

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках федерального

проекта"

0,00 19 342,83 19 342,83 19 342,83 19 342,83 19 342,83

19 342,83

19 342,8319 342,8319 342,8319 342,8319 342,83

ИТОГО:

0,00 19 342,83 19 342,83 19 342,83 19 342,83 19 342,83

19 342,83

19 342,8319 342,8319 342,8319 342,8319 342,83
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта"

Обеспечена деятельность

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда в целях реализации

проектов по повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта

"Производительность

труда". Проекты по

повышению

производительности

труда, создание и

обеспечение

деятельности

региональных центров

компетенций и "фабрик

процессов" реализуются

в соответствии с

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методиками,

утверждёнными

автономной

некоммерческой

организацией

"Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда".

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО"

-

Ерохин М.А.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

-

Ерохин М.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения

о предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в

виде имущественного взноса

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии и о расходах

-

Ерохин М.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2025

г"

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

-

Ерохин М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического

развития Брянской

области, сведения сайта

Производительность.рф.

-

Ерохин М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

-

Ерохин М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО"

-

Ерохин М.А.

10.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

-

Ерохин М.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения

о предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в

виде имущественного взноса

АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2026

г."

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии и о расходах

-

Ерохин М.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

-

Ерохин М.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического

развития Брянской

области, сведения сайта

-

Ерохин М.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Производительность.рф.

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

-

Ерохин М.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО"

-

Ерохин М.А.

10.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

-

Ерохин М.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения

о предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в

виде имущественного взноса

АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2027

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии и о расходах

-

Ерохин М.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

г"

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

-

Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического

развития Брянской

области, сведения сайта

Производительность.рф.

-

Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

-

Ерохин М.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО"

-

Ерохин М.А.

10.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

-

Ерохин М.А.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения

о предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в

виде имущественного взноса

АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2028

г. "

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии и о расходах

-

Ерохин М.А.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

-

Ерохин М.А.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического

развития Брянской

области, сведения сайта

Производительность.рф.

-

Ерохин М.А.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

-

Ерохин М.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО"

-

Ерохин М.А.

12.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

-

Ерохин М.А.

13.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения

о предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в

виде имущественного взноса

АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2029

г"

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии и о расходах

-

Ерохин М.А.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

-

Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

-

Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического

развития Брянской

области, сведения сайта

Производительность.рф.

-

Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО"

-

Ерохин М.А.

12.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

-

Ерохин М.А.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения

о предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в

виде имущественного взноса

АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2025

г"

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии и о расходах

-

Ерохин М.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

-

Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

-

Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

Прочий тип документа

Информация

-

Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

департамента

экономического

развития Брянской

области, сведения сайта

Производительность.рф.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Субъектами

Российской Федерации

заключены с

предприятиями

соглашения о

взаимодействии в целях

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК

и/или РЦК. Вовлечение

и отбор предприятий

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

утвержденными ФЦК

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

-

Ерохин М.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга Отчет Информация АНО

-

Ерохин М.А.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" "РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

09.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

-

Ерохин М.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участниками проекта

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

07.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

09.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

-

Ерохин М.А.

12.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

11.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями-

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

07.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

-

Ерохин М.А.

10.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

09.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Услуга Отчет Информация АНО

-

Ерохин М.А.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" "РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

-

Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участниками проекта

1.2.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

08.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

-

Ерохин М.А.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

08.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области о заключении

соглашений с

предприятиями -

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта

-

Ерохин М.А.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Мероприятие

(результат) "Медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, приняли участие в

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведения

диспансерного наблюдения "

Обеспечено участие

медицинских

организаций

(структурных

подразделений),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведения

диспансерного

наблюдения

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2025 года приняли участие

медицинские организации

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

2.1.3.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2025 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2025 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.11.2025

05 07

2.1.5.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

20.12.2025

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

месяцев 2025 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.8.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.04.2026

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.9.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.08.2026

04 06

2.1.10.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.11.2026

05 07

2.1.11.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2026 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

20.12.2026

06 03



34

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

31.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.14.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.04.2027

01 05

2.1.15.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

-

Маркина Т.П.

01.08.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Брянской области

2.1.16.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.11.2027

05 07

2.1.17.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2027 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

20.12.2027

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.20.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.04.2028

01 05

2.1.21.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2028 года приняли участие

медицинские организации

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.08.2028

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

2.1.22.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.11.2028

05 07

2.1.23.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2028 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

20.12.2028

06 03

2.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.26.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.04.2029

01 05

2.1.27.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.08.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.28.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.11.2029

05 07

2.1.29.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2029 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

20.12.2029

06 03

2.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Утверждены Отчет Отчеты

-

Маркина Т.П.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

департамента

здравоохранения

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

15.04.2030

01 05

2.1.33.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.08.2030

04 06

2.1.34.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

01.11.2030

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь "

2.1.35.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2030 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

20.12.2030

06 03

2.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным

управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

1

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведения

диспансерного

наблюдения

0,00 100,00 100,00

2

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках

федерального проекта

50,00 0,00 50,00

3

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

50,00 0,00 50,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 100,00 200,00


