
П А С П О Р Т

регионального проекта

 Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Основные положения

 Безопасность дорожного движения (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению

безопасности дорожного движения

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор5.

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

3,6300 2023 -ЧеловекНП,ГП,

Указ 309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТ

ВА БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

2,42003,3700 3,1800 2,9500 2,7600 2,5400 Нет

1.2. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств (прокси-

показатель к показателю

№№  П00082-И, П00082-

И5)

3,6300 2023 -ЧеловекНП 2,42003,3700 3,1800 2,9500 2,7600 2,5400 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 3,1800

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств (прокси-

показатель к показателю №№  П00082-

И, П00082-И5)

0,2200 0,3400 0,4700 0,6600 0,8800 1,2000

Человек 3,1800

2,85002,53002,19001,92001,5400



-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

включая развитие

детско-юношеских

автошкол, отрядов

юных инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержде

ние

документа

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе

посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

проведение

региональных

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержде

ние

документа

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену).

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержде

ние

документа

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств,

световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского



-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

дорожно-транспортного травматизма

Оснащение участков

улично-дорожной

сети техническими

средствами

организации

дорожного движения

и элементами

обустройства дорог

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4

​Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области;

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных

переходов; 

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области.

Организованна

работа по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма в

Брянской области

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведен

ие

образоват

ельных

мероприят

ий

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.5

Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области

Организована работа

по профилактике

ДТП в Брянской

области, а так же

приобретено

оборудование для

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

повышения качества

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Приобретение и

обслуживание  камер

фото и

видеофиксации

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.7

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Оснащение участков улично-

дорожной сети техническими

средствами организации

дорожного движения и

элементами обустройства дорог

1.1

20 000,0020 000,00 0,00 87 937,6020 000,00 0,000,00 27 937,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

20 000,0027 937,60 20 000,000,00 0,00 87 937,6020 000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

20 000,0027 937,60 20 000,000,00 0,00 87 937,6020 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Организованна работа по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в

Брянской области

1.2

950,00950,00 0,00 3 800,00950,00 0,000,00 950,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

950,00950,00 950,000,00 0,00 3 800,00950,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

950,00950,00 950,000,00 0,00 3 800,00950,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Организована работа по

профилактике ДТП в Брянской

области, а так же приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.3

0,000,00 0,00 15 497,910,00 0,000,00 15 497,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

0,0015 497,91 0,000,00 0,00 15 497,910,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

0,0015 497,91 0,000,00 0,00 15 497,910,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретение и обслуживание

камер фото и видеофиксации

1.4

29 160,4229 160,42 0,00 211 781,2629 160,42 0,000,00 124 300,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

29 160,42124 300,00 29 160,420,00 0,00 211 781,2629 160,42 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

29 160,42124 300,00 29 160,420,00 0,00 211 781,2629 160,42 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 168 685,51 50 110,42 50 110,42

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

50 110,42 0,00 319 016,77

0,00 50 110,42168 685,51 50 110,42 50 110,42 0,00 319 016,77

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащение

участков улично-дорожной сети

техническими средствами организации

дорожного движения и элементами

обустройства дорог"

0,00 0,00 500,00 750,00 1 000,00 1 500,00

20 000,00

19 000,0018 000,0015 000,007 000,004 000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Организована работа по профилактике

ДТП в Брянской области, а так же

приобретено оборудование для

повышения качества оказания

медицинской помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат)

"Организованна работа по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Брянской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

950,00

950,00900,00850,00750,00650,00

1.4. Мероприятие (результат)

"Приобретение и обслуживание  камер

фото и видеофиксации"

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00

29 160,42

28 000,0027 000,0025 000,0022 000,0020 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 500,00 750,00 6 000,00 16 800,00

50 110,42

47 950,0045 900,0040 850,0029 750,0024 650,00
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7. Дополнительная информация

Цель проекта — снизить смертность в результате ДТП в регионе в соответствии с целевыми показателями, установленными Указом Президента РФ от

14.11.2025 №841, и реализовать мероприятия, предусмотренные Стратегией повышения безопасности дорожного движения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

отчетный период"

Прочий тип документа

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

- Андреева А.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

текущий период"

Прочий тип документа

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

- Андреева А.А.

15.07.2026

04 06

1.1.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

текущий период "

Прочий тип документа

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

- Андреева А.А.

15.10.2026

05 03

1.1.4.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа В- Андреева А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской

области организовано

- Андреева А.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

- Андреева А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

точками отсутствует точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

1.1.11.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Созданы условия

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

- Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

- Андреева А.А.

31.12.2026

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

различным вопросам

безопасности движения

1.1.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

- Андреева А.А.

31.12.2026

02 01

1.1.17.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга Отчет итоговый отчет о- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" достижении результатамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности движения

1.1.23.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2028
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа -- Андреева А.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

1.1.31.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

1.1.33.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа В- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа В

Брянской области

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта" организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Организованы

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100

детей в смену).

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

- Андреева А.А.

05.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

- Андреева А.А.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

отчетный период "

Прочий тип документа

Обеспечена организация

и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

- Андреева А.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный вопрос о

выполнении мероприятия за

отчетный период "

Прочий тип документа

Обеспечена организация

и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

- Андреева А.А.

15.07.2026

07 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

1.2.5.

Контрольная точка"Представить

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

отчетный период "

Прочий тип документа

Обеспечена организация

и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

- Андреева А.А.

15.10.2026

05 02

1.2.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Обеспечена

организация и

- Андреева А.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

29.12.2026

06 03

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

- Андреева А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

1.2.10.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах 

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах 

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

31.12.2026

06 04

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечена организация

и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

- Андреева А.А.

31.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

департамента

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта" образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

1.2.28.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разработан" департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

департамента

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения 

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации организована

системная работа с родителями

по обучению детей основам

правил дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.1.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

отчетный период "

Прочий тип документа

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах

- Андреева А.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

отчетный период"

Прочий тип документа

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах

- Андреева А.А.

15.07.2026

04 06

1.3.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

Прочий тип документа

Организована системная

работа с родителями по

- Андреева А.А.

15.10.2026

05 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

текущий период " обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах

1.3.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

- Андреева А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

- Андреева А.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

- Андреева А.А.

29.12.2026

06 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

перевозках в

транспортных средствах

1.3.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

- Андреева А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



49

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

травматизма

1.3.10.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

точками отсутствует точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

- Андреева А.А.

31.12.2026

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах

- Андреева А.А.

31.12.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

опубликован" проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.30.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.32.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.35.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении тематических

информационно-

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

1.4.

Мероприятие (результат)

"Оснащение участков улично-

дорожной сети техническими

средствами организации

дорожного движения и

элементами обустройства дорог"

​Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области;

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов; 

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области.

Лакизо Е.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия "

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

техническими

средствами организации

дорожного движения и

элементами обустройства

дорог на территории

- Лакизо Е.П.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10



61

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области

1.4.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнение мероприятия "

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

техническими

средствами организации

дорожного движения и

элементами обустройства

дорог на территории

Брянской области

- Лакизо Е.П.

15.07.2026

09 11

1.4.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

текущий период "

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

техническими

средствами организации

дорожного движения и

элементами обустройства

дорог на территории

Брянской области

- Лакизо Е.П.

15.10.2026

10 06

1.4.4.

Контрольная точка"Разработана

проектно-сметная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация

- Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

- Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

- Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

- Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

- Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

точками отсутствует точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка" Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2026

11 16

1.4.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Лакизо Е.П.

31.12.2026

15 17

1.4.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2026

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.4.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

- Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

- Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области" населенных пунктах

Брянской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

- Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа- Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными



66

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

- Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

- Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

- Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа

​Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

- Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.30.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

- Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

- Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа- Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Разработана

проектно-сметная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация

- Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.

Мероприятие (результат)

"Организованна работа по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в

Брянской области"

Организованна работа по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в Брянской

области

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия в

отчетный период "

Прочий тип документа

Организованна работа по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в Брянской

области

- Андреева А.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

отчетный период "

Прочий тип документа

Организованна работа по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в Брянской

области

- Андреева А.А.

15.07.2026

11 13

1.5.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия "

Прочий тип документа

Организованна работа по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в Брянской

области

- Андреева А.А.

15.10.2026

12 14

1.5.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

- Андреева А.А.

30.12.2026

13 15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

1.5.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Андреева А.А.

30.12.2026

14 16

1.5.6.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

отчет

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

1.5.8.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет 

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Организована

работа по обеспечению участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа

Отчет 

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Закупка включена в план

закупок

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2026

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Андреева А.А.

31.12.2027

03 05

1.5.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Изготовлены Прочий тип документа- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Отчет мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Прочий тип документа

Отчет 

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

Прочий тип документа

Отчет 

- Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стереотипов безопасного

поведения)"

1.5.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

Прочий тип документа

Отчет 

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

1.5.27.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет 

- Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Закупка включена в план

закупок

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

отчет 

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.33.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

отчет

- Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий,

межгосударственных слетов,

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

1.5.39.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Организована

работа по обеспечению участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Прочий тип документа

Отчет

- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа -- Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.

Мероприятие (результат)

"Организована работа по

профилактике ДТП в Брянской

области, а так же приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Организована работа по

профилактике ДТП в

Брянской области, а так

же приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.6.2.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.3.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

- Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Отчет Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

- Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

муниципального задания

на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракту" оказанных услуг по

муниципальному

контракту

точками отсутствует точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



86

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.6.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортных

происшествиях

1.6.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



88

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



89

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заказчиками по

результатам закупок

1.6.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

Отчет Приобретено

оборудование для

- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие (результат)

"Приобретение и обслуживание

камер фото и видеофиксации"

Создание условий для

повышения безопасности

участников дорожного

движения

Минченко А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Приобретение камер

фото видеофиксации

- Минченко А.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

- Минченко А.В.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Минченко А.В.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Минченко А.В.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Минченко А.В.

01.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за отчётный

период

- Минченко А.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.7.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за отчётный

период

- Минченко А.В.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за отчётный

период

- Минченко А.В.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за отчётный

период

- Минченко А.В.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за отчётный

период

- Минченко А.В.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Прочий тип документа

Приобретение и

обслуживание камер

фото и видеофиксации

- Минченко А.В.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет Приобретение и

обслуживание камер

фото и видеофиксации

- Минченко А.В.

15.07.2026

09 11

1.7.13.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия за

отчетный период"

Прочий тип документа

Приобретение и

обслуживание камер

фото и видеофиксации

- Минченко А.В.

15.10.2026

10 07

1.7.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Приобретение и

обслуживание камер

фото- и видеофиксации

- Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

- Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заказчиками по

результатам закупок

1.7.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

- Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" выполненных работ,

оказанных услуг

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

- Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" выполненных работ,

оказанных услуг

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

- Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" выполненных работ,

оказанных услуг

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

- Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" выполненных работ,

оказанных услуг

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

- Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" выполненных работ,

оказанных услуг

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Безопасность дорожного движения (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств (прокси-показатель

к показателю №№  П00082-И, П00082-И5)

",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретение и обслуживание  камер фото и

видеофиксации

10,000 10,000 20,000

2

Организованна работа по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма в Брянской

области

10,000 10,000 20,000

3

Организована работа по профилактике ДТП в Брянской

области, а так же приобретено оборудование для

повышения качества оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

10,000 10,000 20,000

4

Оснащение участков улично-дорожной сети

техническими средствами организации дорожного

движения и элементами обустройства дорог

10,000 10,000 20,000



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств (прокси-показатель

к показателю №№  П00082-И, П00082-И5)

",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

5

Субъектами Российской Федерации обеспечена

организация и проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного движения в

организациях отдыха детей и их оздоровления

20,000 20,000 40,000

6

Субъектами Российской Федерации созданы условия

для вовлечения детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.

20,000 20,000 40,000

7

Субъектами Российской Федерации организована

системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им

навыков безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

20,000 20,000 40,000



3

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств (прокси-показатель

к показателю №№  П00082-И, П00082-И5)

",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000 200,000


