
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции

агропромышленного комплекса

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза

по сравнению с уровнем 2021 года

3.

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Симоненко С.К.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Горяинов В.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

1.1. Объем экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса к показателю

2021 года (в номинальных

ценах)

0,0911 2021 -Миллиард

долларов

НП,ГП,

Указ 309

Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,16970,1100 0,1275 0,1326 0,1413 0,1526 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса к

показателю 2021 года (в номинальных

ценах)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0280 0,0370

Миллиард

долларов

0,1100

0,08940,07200,06080,05350,0443



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

Обеспечено

достижение

установленного

планового значения

объема экспорта

продукции АПК

Брянской области

Миллиар

д

долларов

- 0,1100 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0911 2021

- -- -

-

1.1

Выполнение экспортно-ориентированных мероприятий, направленных на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного

комплекса (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

достижение установленного

планового значения объема

экспорта продукции АПК

Брянской области"

Выполнение экспортно-

ориентированных

мероприятий,

направленных на

увеличение объема

экспорта продукции

агропромышленного

комплекса

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам I полугодия 2025 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

-

Симоненко С.К.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование предприятий-

экспортеров о проведении

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

-

Симоненко С.К.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ярмарок, выставок и экспортно-

ориентированных мероприятий

по итогам I полугодия 2025 года"

ориентированных

мероприятиях

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам 9 месяцев 2025 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

-

Симоненко С.К.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование предприятий-

экспортеров о проведении

ярмарок, выставок и экспортно-

ориентированных мероприятий

по итогам 9 месяцев 2025 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

-

Симоненко С.К.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование предприятий-

экспортеров о проведении

ярмарок, выставок и экспортно-

ориентированных мероприятий

по итогам 2025 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

-

Симоненко С.К.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам 2025 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

-

Симоненко С.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено достижение

установленного планового

значения объема экспорта

продукции АПК Брянской

области

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00


