
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Брянская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Никифоров Ю.М. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Андреева А.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Байдаков Е.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель директора департамента образования и

науки Брянской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие образования и науки Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.2. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,0000- - 85,0000 85,0000 85,0000 Нет

1.3. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 28,9000

Процент 30,0000

30,000030,000029,500029,500029,5000

1.2. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 8,0000 25,9900

Процент 43,0000

35,000025,990025,990025,990025,9900



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом

опыта реализации

проекта "Билет в

будущее"

Тысяча

единиц

- 0,0390 0,0390

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 2024

- -0,0390 -

-

1.1

Фондом Гуманитарных Проектов разработаны программы профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11

классов. Реализован профориентационный курс "Россия - мои горизонты". Педагоги прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации "Билет

в будущее". Функционирует единый цифровой портал профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее", позволяющий осуществлять проведение

профориентационных диагностик в рамках реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" и передачу результатов диагностик в субъекты Российской

Федерации, организована работа технической поддержки платформы. Функционирует сеть региональных операторов Единой модели профориентации "Билет в будущее"

Адресно созданы

образовательно-

производственные

кластеры в отдельных

субъектах Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.2

В 2025 году предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской областей в целях реализации мероприятия по созданию одного образовательно-

производственного кластера. Кластер - это создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в выбранной

отрасли, в целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Адресно созданы образовательно-

производственные кластеры в

отдельных субъектах Российской

Федерации

1.1

0,0069 415,07 0,000,00 0,00 69 415,070,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0069 415,07 0,000,00 0,00 69 415,070,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,0069 415,07 0,000,00 0,00 69 415,070,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 69 415,07 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 69 415,07

0,00 0,0069 415,07 0,00 0,00 0,00 69 415,07

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Адресно

созданы образовательно-

производственные кластеры в отдельных

субъектах Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 415,07

69 415,0732 553,7232 553,720,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 415,07

69 415,0732 553,7232 553,720,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Организованы

профориентационные

мероприятия, в том числе

проведены профориентационные

диагностики, среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Фондом Гуманитарных

Проектов разработаны

программы

профессиональных проб

в целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11

классов. Реализован

профориентационный

курс "Россия - мои

горизонты". Педагоги

прошли повышение

квалификации в рамках

Единой модели

профориентации "Билет

в будущее".

Функционирует единый

цифровой портал

профессиональной

ориентации

Андреева А.А.

01.09.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обучающихся "Билет в

будущее", позволяющий

осуществлять

проведение

профориентационных

диагностик в рамках

реализации Единой

модели профориентации

"Билет в будущее" и

передачу результатов

диагностик в субъекты

Российской Федерации,

организована работа

технической поддержки

платформы.

Функционирует сеть

региональных

операторов Единой

модели профориентации

"Билет в будущее"

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Андреева А.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

Отчет о промежуточном

достижении результата

-

Андреева А.А.

10.10.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет по проведению

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

31.10.2025

01 06

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

30.11.2025

05 07

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

30.12.2025

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

будущее""

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

результата

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План реализации

проекта Единая модель

профориентации "Билет

в будущее"

-

Андреева А.А.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

-

Андреева А.А.

30.06.2026

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проекта "Билет в

будущее""

"Билет в будущее"

1.1.10.

Контрольная

точка"Промежуточный отчет о

достижении регионального

результата по проведению

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

30.09.2026

04 06

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

результата

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

31.12.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет о проведении

профориентационных

-

Андреева А.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План реализации

проекта Единая модель

профориентации "Билет

в будущее"

-

Андреева А.А.

26.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

30.06.2027

01 05

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

30.09.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

результата

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

организации

профориентационных

мероприятий среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

Отчет о проведении

профориентационных

мероприятий среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Андреева А.А.

31.12.2027

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Адресно созданы

образовательно-

производственные кластеры в

отдельных субъектах Российской

Федерации"

В 2025 году

предоставляется

субсидия из

федерального бюджета

бюджету Брянской

областей в целях

реализации мероприятия

по созданию одного

образовательно-

производственного

кластера. Кластер - это

создаваемое по

отраслевому принципу

на основе соглашения о

Андреева А.А.

01.09.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

партнерстве без

образования

юридического лица

объединение

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, с

организациями,

действующими в

выбранной отрасли, в

целях обеспечения

квалифицированными

специалистами

ключевых отраслей

экономики

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

реализации"

Отчет о промежуточном

достижении результата

проекта

-

Андреева А.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

реализации"

Отчет о промежуточном

достижении результата

проекта

-

Андреева А.А.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

реализации"

Отчет о промежуточном

достижении результата

-

Андреева А.А.

30.11.2025

05 03

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева А.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева А.А.

30.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата проекта

-

Андреева А.А.

31.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

10,00 80,00 50,00 140,00

2

Адресно созданы

образовательно-

производственные

кластеры в отдельных

субъектах Российской

Федерации

90,00 20,00 50,00 160,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 300,00


