
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том

числе с учетом мнения граждан

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Косарев С.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Морозова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Формирование современной городской среды Брянской

области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП, Указ

309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

-2,0000 4,0000 7,0000 - - Да

1.2. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

236,000032,0000 64,0000 107,0000 150,0000 193,0000 Да

1.3. Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

0,0000 2025 -ЕдиницаРП Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

93,000093,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды (количество

благоустроенных

дворовых территорий)

(нарастающим итогом с

2025 г.)

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Единица 4,0000

4,00004,00003,00003,00002,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 33,0000

Единица 64,0000

64,000064,000054,000044,000038,0000

1.3. Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

(количество благоустроенных

дворовых территорий) (нарастающим

итогом с 2025 г.)

93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000

Единица 93,0000

93,000093,000093,000093,000093,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим

итогом с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 4,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имуществ

а

0,0000 2023

- -7,0000 -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за

счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и

др.) и иные

мероприятия,

Единица

- 125,00

00

157,00

00

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имуществ

а

0,0000 2023

286,00

00

329,00

00

200,00

00

243,00

00

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00265 503,39 0,00 443 245,320,00 0,000,00 177 741,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00177 741,93 250 195,310,00 0,00 427 937,240,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00165 806,67 247 403,230,00 0,00 413 209,900,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,00165 806,67 247 403,230,00 0,00 413 209,900,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,00165 806,67 247 403,230,00 0,00 413 209,900,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1.

2.

0,00177 741,93 250 195,310,00 0,00 427 937,240,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 15 308,080,00 0,00 15 308,080,00 0,00

Реализованы мероприятия по1.2

299 252,12288 157,38 0,00 1 222 171,41302 607,60 0,000,00 332 154,31
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

299 252,12328 297,63 288 157,380,00 0,00 1 218 314,73302 607,60 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

296 259,60323 487,47 280 990,100,00 0,00 1 200 318,69299 581,52 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

296 259,60323 487,47 280 990,100,00 0,00 1 200 318,69299 581,52 0,00

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

296 259,60323 487,47 280 990,100,00 0,00 1 200 318,69299 581,52 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1.

2.

299 252,12328 297,63 288 157,380,00 0,00 1 218 314,73302 607,60 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,003 856,68 0,000,00 0,00 3 856,680,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 509 896,24 553 660,77 299 252,12

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

302 607,60 0,00 1 665 416,73

0,00 299 252,12506 039,56 538 352,69 302 607,60 0,00 1 646 251,97

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 3 856,68 15 308,08 0,00 0,00 0,00 0,00 19 164,76

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 11 045,71 37 469,31

280 990,10

280 990,1

0

235 520,0

0

177 050,0

0

150 885,0

0

116 930,0

0

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 0,00 16 271,76 55 400,00

247 403,23

247 403,2

3

215 700,0

0

183 700,0

0

146 200,0

0

110 900,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 27 317,47 92 869,31

528 393,33

528 393,3

3

451 220,0

0

360 750,0

0

297 085,0

0

227 830,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды 

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие (результат)

"Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды будут

улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Косарев С.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.04.2025

12 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)"

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.07.2025

08 13

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

муниципального образования

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение о

реализации на

территории

муниципального

образования

регионального проекта

- Косарев С.А.

01.07.2025

09 10

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.10.2025

13 11

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2025 год

- Косарев С.А.

05.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.1.6.

Контрольная точка"С Соглашение о- Косарев С.А.

05.02.2026

05 08



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

20.05.2026

11 09

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

20.09.2026

08 10

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет промежуточный о

реализации

- Косарев С.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет промежуточный о

реализации

- Косарев С.А.

30.09.2027

06 02

1.1.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении

- Косарев С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.03.2025

05 08

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

- Косарев С.А.

31.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

- Косарев С.А.

31.12.2026

09 07

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджета на текущий

- Косарев С.А.

31.12.2027

05 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

финансовый год и

плановый период

1.1.17.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2027

07 05

1.1.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2027

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации- Косарев С.А.

31.12.2027

02 01

1.2.

Мероприятие (результат)

"Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

Косарев С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.07.2025

11 09

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.07.2028

12 13

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.07.2029

12 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.07.2030

12 13

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

01.10.2025

08 13

1.2.7.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

- Косарев С.А.

01.12.2026

08 09

1.2.8.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

- Косарев С.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городской среды по результатам

проведения голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

точками отсутствует точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

- Косарев С.А.

01.12.2028

10 09

1.2.10.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

- Косарев С.А.

01.12.2029

10 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Отчет Нормативный

правовой акт субъекта

- Косарев С.А.

01.12.2030

10 09

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

- Косарев С.А.

05.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

15.09.2026

07 12

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

- Косарев С.А.

20.05.2026

11 08

1.2.15.

Контрольная

точка"Актуализирована

Прочий тип документа

Нормативный правовой

- Косарев С.А.

20.12.2025

09 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

акт субъекта 

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

об областном бюджете 

- Косарев С.А.

25.12.2025

13 14

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

- Косарев С.А.

28.02.2027

02 11

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

- Косарев С.А.

28.02.2028

04 12

1.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

- Косарев С.А.

28.02.2029

04 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

- Косарев С.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.2.21.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах за 2026

год

- Косарев С.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.22.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах за 2027

год

- Косарев С.А.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.2.23.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

Отчет о расходах за 2028

год

- Косарев С.А.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.2.25.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.03.2026

10 07

1.2.26.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.03.2027

10 07

1.2.27.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

- Косарев С.А.

31.03.2028

11 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

1.2.28.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.03.2029

11 10

1.2.29.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.03.2030

11 10

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

- Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Косарев С.А.

31.12.2025

12 10

1.2.32.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

- Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

- Косарев С.А.

31.12.2026

12 06

1.2.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2027

07 09

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2027

11 06

1.2.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

- Косарев С.А.

31.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.2.38.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет об использовании- Косарев С.А.

31.12.2028

13 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

1.2.39.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.2.40.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2029

13 08

1.2.42.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

- Косарев С.А.

31.12.2030

13 08
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с

2025 г.)

1.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Новозыбковский 0,00000,0000

Единица1.1.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000город Клинцы 0,00001,0000

Единица1.2.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Дятьковское 0,00001,0000

Единица1.3.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00002,0000Стародубский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.4.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Суражское 0,00001,0000

Единица1.5.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Трубчевское 0,00000,0000

Единица1.6.

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)2.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Любохонское 2,00002,0000

Единица2.1.

0,0000 2,000020240,00 3,0000 3,00003,0000Новозыбковский 3,00003,0000

Единица2.2.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Почепское 2,00002,0000

Единица2.3.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Сещинское 2,00002,0000

Единица2.4.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 2,000020240,00 3,0000 3,00003,0000Стародубский муниципальный

округ

3,00003,0000

Единица2.5.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Суземское 2,00002,0000

Единица2.6.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Трубчевское 2,00002,0000

Единица2.7.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Климовское 1,00001,0000

Единица2.8.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000город Сельцо 1,00001,0000

Единица2.9.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Локотское 2,00002,0000

Единица2.10.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Коржовоголубовское 1,00001,0000

Единица2.11.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Мглинское 1,00001,0000

Единица2.12.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Погарское 1,00001,0000

Единица2.13.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Рогнединское 1,00001,0000

Единица2.14.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Севское 1,00001,0000

Единица2.15.

0,0000 2,000020240,00 3,0000 3,00003,0000Унечское 3,00003,0000

Единица2.16.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Красногорское 2,00002,0000

Единица2.17.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Жуковский муниципальный округ 1,00001,0000

Единица2.18.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Клетнянское 2,00002,0000

Единица2.19.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Комаричское 2,00002,0000

Единица2.20.

0,0000 0,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Навлинское 1,00000,0000

Единица2.21.

0,0000 3,000020240,00 4,0000 4,00004,0000Карачевское 4,00003,0000

Единица2.22.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Белоберезковское 2,00002,0000

Единица2.23.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Бытошское 2,00002,0000

Единица2.24.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Выгоничское 2,00002,0000

Единица2.25.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Глинищевское 2,00002,0000

Единица2.26.

0,0000 1,000020240,00 1,0000 1,00001,0000Жирятинское 1,00001,0000

Единица2.27.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000город Брянск 2,00002,0000

Единица2.28.

0,0000 2,000020240,00 3,0000 3,00003,0000город Клинцы 3,00003,0000

Единица2.29.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000город Фокино 2,00002,0000

Единица2.30.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Дубровское 2,00002,0000

Единица2.31.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Дятьковское 2,00002,0000

Единица2.32.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Злынковское 2,00002,0000

Единица2.33.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Гордеевское 2,00002,0000

Единица2.34.

0,0000 1,000020240,00 2,0000 2,00002,0000Ивотское 2,00002,0000

Единица2.35.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) (нарастающим итогом с 2025 г.)

3.

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Климовское 0,00000,0000

Единица3.1.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000

Единица3.2.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Комаричское 0,00000,0000

Единица3.3.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Мглинское 0,00000,0000

Единица3.4.

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Навлинское 0,00000,0000

Единица3.5.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Рогнединское 0,00000,0000

Единица3.6.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Почепское 0,00000,0000

Единица3.7.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Севское 0,00000,0000

Единица3.8.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Суземское 0,00000,0000

Единица3.9.

0,0000 6,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Клетнянское 0,00000,0000

Единица3.10.

0,0000 5,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Суражское 0,00000,0000

Единица3.11.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Погарское 0,00000,0000

Единица3.12.

0,0000 1,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Злынковское 0,00000,0000

Единица3.13.

0,0000 7,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Локотское 0,00000,0000

Единица3.14.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Жирятинское 0,00000,0000

Единица3.15.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Дятьковское 0,00000,0000

Единица3.16.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Сещинское 0,00000,0000

Единица3.17.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Дубровское 0,00000,0000

Единица3.18.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Гордеевское 0,00000,0000

Единица3.19.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Выгоничское 0,00000,0000

Единица3.20.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000город Сельцо 0,00000,0000

Единица3.21.

0,0000 11,000020250,00 0,0000 0,00000,0000город Брянск 0,00000,0000

Единица3.22.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Карачевское 0,00000,0000

Единица3.23.

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000город Фокино 0,00000,0000

Единица3.24.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Новозыбковский 0,00000,0000

Единица3.25.

0,0000 1,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Трубчевское 0,00000,0000

Единица3.26.

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000

Единица3.27.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Унечское 0,00000,0000

Единица3.28.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 2023 4,00 7,00 -- 2,00 --1.1.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2023 - 2,00 --7,00 -4,001.1.2.

город Клинцы Единица 0 2023 1,00 - -- 0,00 -1,001.1.3.

Дятьковское Единица 0 2023 1,00 - -- 0,00 -1,001.1.4.

Новозыбковский Единица 0 2023 0,00 - -- 0,00 -1,001.1.5.

Стародубский муниципальный

округ

Единица 0 2023 1,00 - -- 1,00 -2,001.1.6.

Суражское Единица 0 2023 1,00 - -- 1,00 -1,001.1.7.

Трубчевское Единица 0 2023 0,00 - -- 0,00 -1,001.1.8.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки

и

1.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 2023 157,00 200,00 286,00- 125,00 329,00243,001.2.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2023 - 125,00 159,00159,00159,00 159,00157,001.2.2.

Красногорское Единица 0 2023 2,00 2,00 2,00- 1,00 2,002,001.2.3.

Локотское Единица 0 2023 8,00 9,00 9,00- 8,00 9,009,001.2.4.

Любохонское Единица 0 2023 2,00 2,00 2,00- 1,00 2,002,001.2.5.

Мглинское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.6.

Навлинское Единица 0 2023 5,00 5,00 5,00- 4,00 5,005,001.2.7.

Новозыбковский Единица 0 2023 6,00 6,00 6,00- 5,00 6,006,001.2.8.

Погарское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.9.

Севское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.10.

Рогнединское Единица 0 2023 3,00 3,00 3,00- 2,00 3,003,001.2.11.

Коржовоголубовское Единица 0 2023 1,00 1,00 1,00- 0,00 1,001,001.2.12.

Сещинское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.13.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Смолевичское Единица 0 2023 2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.14.

Стародубский муниципальный

округ

Единица 0 2023 3,00 3,00 3,00- 2,00 3,003,001.2.15.

Суземское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.16.

Суражское Единица 0 2023 5,00 5,00 5,00- 5,00 5,005,001.2.17.

Почепское Единица 0 2023 5,00 5,00 5,00- 4,00 5,005,001.2.18.

Комаричское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.19.

Карачевское Единица 0 2023 6,00 7,00 7,00- 6,00 7,007,001.2.20.

Клетнянское Единица 0 2023 8,00 8,00 8,00- 7,00 8,008,001.2.21.

Белоберезковское Единица 0 2023 2,00 2,00 2,00- 1,00 2,002,001.2.22.

Бытошское Единица 0 2023 2,00 2,00 2,00- 1,00 2,002,001.2.23.

Выгоничское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.24.

Глинищевское Единица 0 2023 2,00 2,00 2,00- 1,00 2,002,001.2.25.

Гордеевское Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.26.

город Брянск Единица 0 2023 13,00 13,00 13,00- 12,00 13,0013,001.2.27.

город Клинцы Единица 0 2023 3,00 3,00 3,00- 2,00 3,003,001.2.28.

Климовское Единица 0 2023 5,00 5,00 5,00- 4,00 5,005,001.2.29.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

город Сельцо Единица 0 2023 4,00 4,00 4,00- 3,00 4,004,001.2.30.

Дубровское Единица 0 2023 5,00 5,00 5,00- 4,00 5,005,001.2.31.

Дятьковское Единица 0 2023 5,00 5,00 5,00- 4,00 5,005,001.2.32.

Жирятинское Единица 0 2023 3,00 3,00 3,00- 3,00 3,003,001.2.33.

Жуковский муниципальный округ Единица 0 2023 5,00 5,00 5,00- 4,00 5,005,001.2.34.

Злынковское Единица 0 2023 3,00 3,00 3,00- 2,00 3,003,001.2.35.

Ивотское Единица 0 2023 2,00 2,00 2,00- 1,00 2,002,001.2.36.

Трубчевское Единица 0 2023 3,00 3,00 3,00- 2,00 3,003,001.2.37.

город Фокино Единица 0 2023 6,00 6,00 6,00- 5,00 6,006,001.2.38.

Унечское Единица 0 2023 6,00 6,00 6,00- 5,00 6,006,001.2.39.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной городской

среды, ед. (нарастающим итогом

с 2025 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

благоустроенных дворовых

территорий) (нарастающим итогом

с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

100,000 0,00 100,000 200,000



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной городской

среды, ед. (нарастающим итогом

с 2025 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

благоустроенных дворовых

территорий) (нарастающим итогом

с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

2

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,00 100,000 0,00 100,000

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100,000 100,000 100,000 300,000


