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регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)

1. Основные положения

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская

область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с гепатитом С и

минимизация рисков

распространения данного

заболевания (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта  Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С3.

Куратор регионального проекта Галаганов С.А. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Маркина Т.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит

сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С

лиц из групп

повышенного риска

3,7000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

7,40007,4000 7,4000 7,4000 7,4000 7,4000 Нет

1.2. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением

1,7600 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

15,00005,1000 16,6000 16,6000 16,6000 13,0000 Нет

1.3. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

3,8200 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

10,00003,8200 5,0000 5,1000 7,0000 9,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С

62,8800 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000090,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 Нет

1.5. Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами

93,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000093,0000 93,5000 94,0000 94,5000 95,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее,

чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Охват скринингом на наличие антител

к вирусному гепатиту С лиц из групп

повышенного риска

0,6100 1,5000 2,0000 2,5000 3,0000 3,5000

Процент 7,4000

6,00005,50005,00004,50004,0000

1.2. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов,

обеспеченных лекарственными

препаратами, в условиях дневного

стационара в рамках обязательного

медицинского страхования, от общего

числа пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, состоящих под

диспансерным наблюдением

0,2000 0,4000 1,5000 2,0000 2,5000 3,0000

Процент 16,6000

5,90005,50005,00004,50004,0000

1.3. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов,

обеспеченных лекарственными

препаратами в амбулаторных условиях,

от общего числа пациентов с

хроническим вирусным гепатитом С,

состоящих под диспансерным

наблюдением

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000

Процент 5,0000

3,80003,60003,40003,20003,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1.4. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом С

7,5000 15,0000 22,5000 30,0000 37,5000 45,0000

Процент 95,0000

85,000075,000067,500060,000052,5000

1.5. Доля пациентов, излечившихся от

хронического вирусного гепатита С, от

обеспеченных лекарственными

препаратами

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 90,0000

Процент 93,5000

90,000090,000090,000090,000090,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее,

чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах

пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

Человек

- 188,00

00

171,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

221,0000 2024

178,00

00

178,00

00

175,00

00

178,00

00

-

1.1

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С

противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза

печени. Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Брянская областная инфекционная больница» будет проведена закупка противовирусных

препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств

бюджета. В результате в 2025 году 188 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Брянской области будут обеспечены препаратами для лечения хронического

вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом 3,82 % пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением в

2025 году с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного стационара

обеспечены полным

Человек

- 261,00

00

573,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

105,0000 2024

573,00

00

573,00

00

573,00

00

573,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

курсом

противовирусной

терапии в рамках

обязательного

медицинского

страхования

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в

соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в

условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств

обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в

условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 256 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Брянской области будут обеспечены

препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не

менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств

обязательного медицинского страхования.

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В Брянской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с

вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного

гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в Брянской области будет обеспечено



-

8

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, завершивших курс

противовирусной

терапии

Человек

- 418,00

00

696,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

303,0000 2024

714,00

00

714,00

00

704,00

00

710,00

00

-

1.4

В Брянской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в

амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих

медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и

инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. 

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте

25 лет и старше один

раз в 10 лет путём

определения

суммарных антител к

вирусу гепатита C в

крови

Человек

- 63 156,

0000

63 156,

0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

31 578,00

00

2024

63 156,

0000

63 156,

0000

63 156,

0000

63 156,

0000

-

1.5

В Брянской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими

профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса

гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться 63156 граждан в

возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 378936 человек в указанной возрастной категории.

В субъектах

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом

С, минимизацию

рисков

распространения

данного заболевания

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

В Брянской области  разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по

раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской

помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. 
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее,

чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней0

Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

1.1

27 942,7527 341,25 0,00 128 312,6428 425,20 0,000,00 44 603,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

27 942,7544 603,44 27 341,250,00 0,00 128 312,6428 425,20 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

27 942,7544 603,44 27 341,250,00 0,00 128 312,6428 425,20 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 44 603,44 27 341,25 27 942,75

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

28 425,20 0,00 128 312,64

0,00 27 942,7544 603,44 27 341,25 28 425,20 0,00 128 312,64

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее,

чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных

препаратах пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, получающих

лечение в амбулаторных условиях"

27 341,25 27 341,25 27 341,25 27 341,25 27 341,25 27 341,25

27 341,25

27 341,2527 341,2527 341,2527 341,2527 341,25

ИТОГО:

27 341,25 27 341,25 27 341,25 27 341,25 27 341,25 27 341,25

27 341,25

27 341,2527 341,2527 341,2527 341,2527 341,25
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

распространения данного заболевания

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем

на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения в

амбулаторных условиях.

Проведено лечение

больным с хроническим

вирусным гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, что позволит

профилактировать

развитие осложнений, в

том числе продвинутых

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стадий фиброза и

цирроза печени.

Государственным

бюджетным

учреждением

здравоохранения

«Брянская областная

инфекционная больница»

будет проведена закупка

противовирусных

препаратов и

организовано лечение

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

счет средств

федерального бюджета с

учетом

софинансирования из

средств бюджета. В

результате в 2025 году

188 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в Брянской

области будут

обеспечены препаратами

для лечения

хронического вирусного

гепатита С в

амбулаторных условиях.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Таким образом 3,82 %

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С

будут охвачены

амбулаторным лечением

в 2025 году с

увеличением доли охвата

до 10% к 2030 году

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

01.07.2025

04 06

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

01.07.2027

04 03

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

01.07.2030

04 06

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

02.07.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

03.07.2028

04 06

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Соглашение о

реализации

- Маркина Т.П.

06.03.2026

04 07

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Соглашение о

предоставлении субсидии

- Маркина Т.П.

14.07.2026

07 06

1.1.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение -- Маркина Т.П.

18.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение -- Маркина Т.П.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.10.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение -- Маркина Т.П.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение

в амбулаторных условиях"

Отчет иное- Маркина Т.П.

20.04.2026

05 03

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение

в амбулаторных условиях "

Отчет промежуточный

отчет о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

- Маркина Т.П.

20.10.2025

05 01

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение

в амбулаторных условиях"

Отчет промежуточный

отчет о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

- Маркина Т.П.

20.10.2026

03 01

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение

в амбулаторных условиях"

Прочий тип документа

иное

- Маркина Т.П.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение

в амбулаторных условиях"

Отчет промежуточный

отчет о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающих лечение в

- Маркина Т.П.

20.10.2028

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

амбулаторных условиях

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение

в амбулаторных условиях"

Отчет промежуточный

отчет о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

- Маркина Т.П.

20.10.2029

05 03

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение

в амбулаторных условиях"

Отчет промежуточный

отчет о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

- Маркина Т.П.

20.10.2030

05 03

1.1.18.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение -- Маркина Т.П.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.19.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение -- Галаганов С.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.20.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение -- Маркина Т.П.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

30.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -- Маркина Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -- Маркина Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -- Маркина Т.П.

31.12.2027

01 03

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -- Маркина Т.П.

31.12.2027

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение -- Маркина Т.П.

31.12.2028

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -- Маркина Т.П.

31.12.2028

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.32.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -- Маркина Т.П.

31.12.2029

01 03

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -- Маркина Т.П.

31.12.2029

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -- Маркина Т.П.

31.12.2030

01 03

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -- Маркина Т.П.

31.12.2030

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Пациенты с хроническим

вирусным гепатитом С в

условиях дневного стационара

обеспечены полным курсом

противовирусной терапии в

рамках обязательного

медицинского страхования"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения и

выявлены показания для

лечения в условиях

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дневного стационара и

стационарных условиях в

соответствии с Приказом

Минздрава России от 27

февраля 2023 г. № 70н

"Об утверждении

критериев оказания

медицинской помощи

больным с гепатитом С в

условиях дневного

стационара и

стационарных условиях в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, оплата

которой осуществляется

за счет средств

обязательного

медицинского

страхования". Проведено

лечение больным с

хроническим вирусным

гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, в условиях

дневного стационара. В

результате ежегодно не

менее 256 больных с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хроническим вирусным

гепатитом С в Брянской

области будут

обеспечены препаратами

для лечения

хронического вирусного

гепатита С в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования. Таким

образом не менее 5,1%

больных с хроническим

вирусным гепатитом С в

2025 году будут

охвачены лечением с

увеличением доли охвата

до 15% к 2030 году за

счет средств

обязательного

медицинского

страхования.

1.2.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет прочее- Маркина Т.П.

04.04.2025

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования за 2025 год

- Маркина Т.П.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

07.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

Отчет отчет

Территориального фонда

- Маркина Т.П.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2025

03 05

1.2.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2026

03 05

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2027

04 04

1.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2028

04 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2029

04 04

1.2.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2030

04 04

1.2.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2025

04 06

1.2.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2026

04 06

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

- Маркина Т.П.

20.07.2027

03 05



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за отчетный

период

1.2.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2028

03 05

1.2.18.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2029

03 05

1.2.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2030

03 05

1.2.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2025

05 07

1.2.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

Отчет отчет

Территориального фонда

- Маркина Т.П.

20.10.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

1.2.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2027

04 06

1.2.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2028

04 06

1.2.24.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2029

04 06

1.2.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

24.12.2025

06 01

1.2.27.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

24.12.2026

06 03

1.2.28.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

24.12.2027

05 03

1.2.29.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

24.12.2028

05 03

1.2.30.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

- Маркина Т.П.

24.12.2029

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за отчетный период" страхования за отчетный

период

1.2.31.

Контрольная точка" Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

26.12.2030

05 03

1.2.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено ведение

региональных сегментов

Федерального регистра вирусных

гепатитов и своевременное

внесение данных о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С"

В Брянской области

будет обеспечено

своевременное внесение

данных о всех пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С. Цель -

обеспечение учета

пациентов с вирусными

гепатитами, что позволит

обеспечить качественное

планирование

мероприятий по

профилактике,

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностике и лечению

хронического вирусного

гепатита С, а также

достоверного прогноза

потребности в

лекарственных

препаратах,

необходимых для их

лечения. К 2030 году в

Брянской области будет

обеспечено внесение

данных не менее, чем о

95% всех пациентов с

ХВГС в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Соглашение о

реализации

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

- Маркина Т.П.

20.04.2025

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

С за отчетный период" пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2026

02 04

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2027

02 04

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

- Маркина Т.П.

20.04.2028

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2030

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2025

03 05

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2026

03 05

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

- Маркина Т.П.

20.07.2027

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2028

03 05

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2029

03 05

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

- Маркина Т.П.

20.07.2030

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.3.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2025

04 06

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

- Маркина Т.П.

20.10.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетный период

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2027

04 06

1.3.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2028

04 06

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

- Маркина Т.П.

20.10.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, данные о которых внесены в

Федеральный регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2030

04 06

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

24.12.2025

05 01

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

- Маркина Т.П.

24.12.2026

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период"

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

24.12.2027

05 03

1.3.23.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

- Маркина Т.П.

24.12.2028

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетный период" вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

24.12.2029

05 03

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

24.12.2030

05 03

1.3.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Мероприятие (результат)

"Достигнут устойчивый

вирусологический ответ у

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

завершивших курс

противовирусной терапии"

В Брянской области

организовано оказание

медицинской помощи, в

том числе лекарственное

обеспечение пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С в

амбулаторных, в

условиях дневного

стационара и

стационарных условиях.

Для обеспечения

эффективности лечения в

медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую помощь

пациентам с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающим лечение

будут своевременно

проводиться клинико-

лабораторные и

инструментальные

исследования,

организовано

контролируемое лечение,

что позволит достигнуть

элиминации вируса

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гепатита С из организма. 

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Соглашение о

реализации

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2025

02 04

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2026

02 04

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2027

02 04

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о доле- Маркина Т.П.

20.04.2028

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2029

02 04

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2030

02 04

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2025

03 05

1.4.9.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о доле- Маркина Т.П.

20.07.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2027

03 05

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2028

03 05

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2029

03 05

1.4.13.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о доле- Маркина Т.П.

20.07.2030

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2025

04 06

1.4.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2026

04 06

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2027

04 06

1.4.17.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о доле- Маркина Т.П.

20.10.2028

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2029

04 06

1.4.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным гепатитом

С, получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2030

04 06

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

26.12.2025

05 01

1.4.21.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о доле- Маркина Т.П.

26.12.2026

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

1.4.22.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

26.12.2027

05 03

1.4.23.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

26.12.2028

05 03

1.4.24.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

Отчет отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

- Маркина Т.П.

26.12.2029

05 03

1.4.25.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о доле- Маркина Т.П.

26.12.2030

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии за

отчетный период"

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии за отчетный

период

1.4.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.4.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.4.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет прочее- Маркина Т.П.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.4.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.4.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие (результат)

"Проведены скрининговые

исследования на антитела

гепатиту C граждан в возрасте 25

лет и старше один раз в 10 лет

путём определения суммарных

антител к вирусу гепатита C в

крови"

В Брянской области

проведены обследования

населения для выявления

заболевания вирусным

гепатитом С. Всеми

медицинскими

организациями,

проводящими

профилактические

осмотры населения в

рамках обязательного

медицинского

страхования будет

проведено обследование

граждан для выявления

антител вируса гепатита

С в крови. Цель - раннее

выявление хронического

вирусного гепатита С,

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

что позволит снизить

число осложнений,

удельный вес пациентов

с продвинутым фиброзом

печени, с целью

снижения

инвалидизации,

смертности и увеличения

продолжительности

жизни пациентов.

Ежегодно будет

обследоваться 63156

граждан в возрасте 25 лет

и старше. К 2030 году

будет обследовано не

менее 378936 человек в

указанной возрастной

категории.

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Соглашение о

реализации

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

08.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03



56

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.3.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.5.4.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

10.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.5.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

10.03.2028

02 04

1.5.6.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

10.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.7.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

10.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.03.2027

03 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за 2026 год"

1.5.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.03.2029

03 04

1.5.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.03.2030

03 04

1.5.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Прочий тип документа

Прочая документация.

- Маркина Т.П.

16.03.2026

03 04

1.5.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2025

02 04

1.5.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2026

02 05

1.5.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

- Маркина Т.П.

20.04.2027

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования  за отчетный период" медицинского

страхования за отчетный

период

1.5.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2028

03 05

1.5.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2029

02 05

1.5.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2030

02 05

1.5.18.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2025

03 05

1.5.19.

Контрольная точка"Представлен Отчет отчет- Маркина Т.П.

20.07.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

1.5.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2027

04 06

1.5.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2028

04 06

1.5.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.07.2029

04 06

1.5.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

- Маркина Т.П.

20.07.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

период

1.5.24.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2025

04 06

1.5.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2026

05 07

1.5.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2027

05 07

1.5.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2028

05 01

1.5.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

- Маркина Т.П.

20.10.2029

05 07



61

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования  за отчетный период" медицинского

страхования за отчетный

период

1.5.29.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2030

05 07

1.5.30.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

25.11.2026

06 01

1.5.31.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

30.12.2025

05 01

1.5.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

30.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Представлен Отчет отчет- Маркина Т.П.

30.12.2027

06 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

1.5.34.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

30.12.2029

06 01

1.5.35.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования  за отчетный период"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за отчетный

период

- Маркина Т.П.

30.12.2030

06 01

1.5.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет- Маркина Т.П.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

обеспечена реализация

мероприятий, направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения данного

заболевания"

В Брянской области

разработана и внедрена

программа по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С. Проводится

организационно-

методическая работа по

раннему выявлению

ХВГС, лечению

пациентов с ХВГС и

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведению

профилактических

мероприятий. Цель -

повышение доступности

и качества медицинской

помощи пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С. 

1.6.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.6.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Соглашение о

реализации

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2025

03 05

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2026

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2027

02 04

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2028

02 04

1.6.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.04.2029

02 04

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.04.2030

02 04

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2025

04 06

1.6.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

- Маркина Т.П.

20.07.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.6.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2027

03 05

1.6.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2028

03 05

1.6.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2029

03 05

1.6.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.07.2030

03 05

1.6.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2026

04 06

1.6.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2027

04 06

1.6.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2028

04 06

1.6.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

20.10.2029

04 06

1.6.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Прочий тип документа

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за отчетный

период

- Маркина Т.П.

20.10.2030

04 06

1.6.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

- Маркина Т.П.

25.11.2026

05 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

1.6.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Маркина Т.П.

30.03.2025

02 04

1.6.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Маркина Т.П.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.6.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Маркина Т.П.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.6.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Маркина Т.П.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.6.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Маркина Т.П.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.6.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.6.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

31.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.6.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

31.12.2027

05 01

1.6.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

31.12.2028

05 01

1.6.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.6.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

31.12.2029

05 01

1.6.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.6.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным гепатитом

С за отчетный период"

Отчет отчет о реализация

плана мероприятий по

борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С за

отчетный период

- Маркина Т.П.

31.12.2030

05 01



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска",

Влияние на достижение

(процентов)

1

В субъектах Российской

Федерации обеспечена реализация

мероприятий, направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения данного

заболевания

20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 90,000



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска",

Влияние на достижение

(процентов)

2

Проведены скрининговые

исследования на антитела

гепатиту C граждан в возрасте 25

лет и старше один раз в 10 лет

путём определения суммарных

антител к вирусу гепатита C в

крови

15,000 15,000 15,000 15,000 25,000 85,000

3

Обеспечено ведение

региональных сегментов

Федерального регистра вирусных

гепатитов и своевременное

внесение данных о пациентах с

хроническим вирусным гепатитом

С

20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 80,000



3

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска",

Влияние на достижение

(процентов)

4

Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

5

Достигнут устойчивый

вирусологический ответ у

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

завершивших курс

противовирусной терапии

15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 65,000



4

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска",

Влияние на достижение

(процентов)

6

Пациенты с хроническим

вирусным гепатитом С в условиях

дневного стационара обеспечены

полным курсом противовирусной

терапии в рамках обязательного

медицинского страхования

10,000 20,000 20,000 20,000 10,000 80,000

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000


